

token平台二期开发需求----多代理商Token分销系统开发Roadmap

多代理商Token分销系统开发Roadmap

核心策略：以“代理商入驻 -> 用户充值 -> 用户模型消费 -> 代理商收益 -> 代理商提现”这条商业闭环为主线，确保第1期上线后业务能跑通。

第一阶段：需求分析与方案设计（3月14日 - 3月15日）

目标：明确业务范围，对齐各方预期，为后续开发奠定基础。

日期	目标	详细内容	备注
3月14日	需求整理与竞品分析	- 梳理内部需求文档，明确多代理商Token分销的核心场景。 - 调研至少3个同类竞品（如AI分销平台、SaaS代理系统），分析其代理商管理、分成模式、差异化能力。 - 提炼可借鉴的功能点和功能设计。 - 初步列出MVP功能清单与V2.0规划。	MVP原则： 确定哪些功能必须做（如代理商管理、用户管理、分成提现），哪些可延后（如发票、自定义域名）。
3月15日	业务需求对齐	- 召集产品、技术、业务方进行需求评审会议。 - 对齐代理商运营的核心能力：用户/渠道管理、多维度数据统计、差异化定制（Logo、货币、菜单等）。 - 明确财务闭环的具体要求：分成规则（比例/固定金额）、提现流程（审核制/自动打款）、实名认证必要性。 - 确认MVP范围，并签署需求基线文档。	流程闭环： 确保各方对“代理商如何赚钱、如何提现”的流程达成一致。

第二阶段：核心业务与资源管理 (3月19日 - 3月20日)

目标：代理商开始管理他的用户和渠道，并看到第一手数据。

日期	目标	详细内容	备注
3月19日	1. 用户与渠道管理闭环	- 用户管理 ：代理商后台的CURD界面，支持查看、禁用用户。用户注册时自动归属到对应代理商。 - 渠道管理 ：代理商可生成带参推广链接/二维码。用户注册时记录utm_source。	流程闭环 ：代理商创建一个渠道 -> 拿着链接去推广 -> 有人点链接注册 -> 代理商在用户列表里看到这个人。
3月20日	2. 核心数据统计看板	- 概览数据 ：累计用户、今日新增、总充值金额、总消耗Token。 - 渠道分析 ：按渠道维度展示注册量、转化率、充值金额。 - 模型消耗分析 ：统计不同模型（GPT-4, GPT-3.5）的调用次数与Token消耗占比。	数据驱动 ：基于第一阶段的埋点数据模型，反向产出报表。此时不求图表酷炫，数据准确即可。

第三阶段：财务闭环与提现能力 (3月21日 - 3月23日)

目标：代理商能实实在在看到赚了多少钱，并能申请提出来。

日期	目标	详细内容	备注
3月21日	1. 分账逻辑与数据展现	- 分成规则引擎 ：后台配置各代理商的分成比例（按充值比例或按消耗比例）。 - 收益明细页 ：代理商后台展示预计收益、可提现余额、历史收益记录。每一笔充值对应的分成预估实时计算。	MVP原则 ：先采用实时计算简单模式，后期再引入T+1对账模式。
3月22日	2. 提现流程闭环	- 实名认证 ：接入基础的身份认证（如身份证信息收集与校验）。 - 申请提现 ：代理商输入金额 -> 后台生成提现单 -> 状态变为“审核中”。 - 管理后台审核 ：管理员审核 -> 标记为“已打款”或“拒绝”。	流程闭环 ：发起申请 -> 平台审核 -> 状态流转。代理商能在列表看到打款进度。
3月23日	3. 系统集成与测试	- 将用户充值消耗与代理商收益挂钩，验证数据一致性。 - 测试不同主题配置下的页面展示是否正常。 - 处理并发提现、金额为负数等边界情况。	可扩展性 ：此时的提现记录表结构要预留字段，方便后续对接支付宝/微信企业打款API。

第四阶段：上线冲刺与迭代规划 (3月24日及以后)

目标：系统稳定，功能闭环，准备推向市场。

日期	目标	详细内容	备注
3月24日	1. 上线	- 完善帮助文档、操作指引。 - 部署监控系统	可扩展性： 确保监控到位，为上量做准备。
上线后	持续进行功能迭代与问题修复	根据运营反馈和规划，灵活安排后续版本迭代	
